



工作计划

“资助模块” 上线计划表（2024.5-8）

月份	时间	主要任务	责任单位
5月	第一周（04.29-05.05）	院系召开院级培训会	研究生院、院系
	第二周（05.06-05.12）		
	第三周（05.13-05.19）	第一次全面试用（制定6-8月计划）	院系、部分导师
	第四周（05.20-05.26）		
	第五周（05.27-06.02）	收集试用过程中反馈的各类问题	研究生院、院系
6月	第一周（06.03-06.09）	集中快速处理反馈的问题（优先处理影响整体进程的问题）	研究生院、开发公司
	第二周（06.10-06.16）	第二次全面试用（制定7-8月计划）	院系、全体导师
	第三周（06.17-06.23）		
	第四周（06.24-06.30）	收集试用过程中反馈的各类问题	研究生院、院系
7月	第一周（07.01-07.07）	集中快速处理反馈的问题（优先处理影响整体进程的问题）	研究生院、开发公司
	第二周（07.08-07.14）	第三次全面试用（制定8月计划）	院系、全体导师
	第三周（07.15-07.21）		
	第四周（07.22-07.28）	收集试用过程中反馈的各类问题	研究生院、院系
8月	第一周（07.29-08.04）	集中快速处理反馈的问题（扫尾）	研究生院、开发公司
	第二周（08.05-08.11）	正式使用（制定9-次年2月计划）	院系、全体导师
	第三周（08.12-08.18）		
	第四周（08.19-08.25）	集中快速处理反馈的问题（扫尾）	研究生院、开发公司
	第五周（08.26-09.01）	查看全校情况	