生产实习（建筑经济专业方向）
课程号：

课程名称：土木工程专业本科学生生产实习

周学时： 40          学分：3

   课程类别：
预修课程：测量学、建筑材料、房屋建筑学、建筑结构、建筑施工等

面向对象：土木工程专业本科生（建筑经济专业方向）

教学方式：结合实际工程进行现场教学

教学目的与基本要求：（限100--150字）
一、教学目的：

l 通过学习，对一般土木工程施工前的准备工作和整个施工过程有较深刻的了解；

    2 理论联系实际，巩固和深入理解已学的理论知识（如测量学、建筑材料、房屋建筑学、建筑结构、工程施工等），并为后续课程的学习积累感性知识；

    3 通过亲身参加施工实践，培养分析问题和解决问题的独立工作能力，为将来参加工作打下基础；

    4 通过工作和劳动，了解建筑物、构筑物施工的基本生产工艺过程（土石方、桩基础、钢筋混凝土、结构安装、装饰等）中的生产技术技能；

    5 了解目前我国施工技术与施工组织管理的实际水平，联系专业培养目标，树立献身祖国现代化建设、提高我国施工水平的远大志向；

6 与工人和基层生产干部密切接触，学习他们的优秀品质和工作经验。

二、基本要求：

参加实习的学生，应在工地实习指导人员的帮助下，具体参加有关的技术工作和生产工作，在工作中参照本大纲的要求，全面地完成生产实习工作。实习期间要求做到：

    1认真按时完成实习指导人员和指导教师布置的实习和调研工作；

    2每天写好实习日记，记录施工情况、心得体会、革新建议等；

    3对组织的专业参观、产业报告都要详细记录并加以整理；

4实习结束前写好实习报告，对政治思想和业务收获进行全面总结；
5对实习指导人员和指导教师布置的“专题作业”要及时完成并写出报告。

课程简介：（限100--150字）
本课程的内容大致可分为二个部分。第一部分为工程项目施工现场生产实习。学生可以选择工程项目参建各方中的任意一方（如施工方、监理方或业主方）作为实习的接收和指导单位，并接受指导单位委派的指导老师和学校老师的双重领导。在此期间，学生要熟悉设计文件、施工文件及施工组织管理文件等内容，在现场指导老师的安排下，参与项目的生产或管理。每天撰写实习日记，收集撰写实习报告和小专题研究报告的相关资料。第二部分为学生进行实习报告和小专题研究报告的撰写，必要时邀请施工管理领域专家给学生作专题报告。

主要内容及学时分配：每周40学时，共5周

1．一般内容

    学生在实习期间，应先用一定的时间熟悉实习工程的主要施工图，阅读施工单位已编制的施工组织设计和施工方案，熟悉建筑经济与管理的内容和方法，了解该工程所采用的施工机械、劳动组织、施工设备和施工方法等。然后根据所实习工程的具体情况，在实习指导人员的安排下选学下述的部分内容。

（1） 制订工种工程的施工方案或技术措施；

（2） 编制单位工程的施工组织设计和建设项目的施工组织总设计；

（3） 在施工现场，协助技术干部具体负责施工技术和生产管理工作，处理施工中遇到的技术和      生产问题等，

（4） 提出保证工程质量、降低工程成本、保证安全的技术组织措施；

（5） 进行房屋、构筑物的定位，放线和控制标高的工作；

（6） 熟悉、校核施工图和进行钢筋翻样；

（7） 施工质量的检查与验收；

（8） 根据施工图开列材料和构件加工单，限额领料单，工程任务单等；

（9） 某项具体施工技术的总结工作；

     除此之外，学生还可以学习有关建筑材料、建筑机械、建筑结构构造、建筑施工与管理方面的知识。如实习单位有需要，还可完成其指定的有关业务工作。学生在实习期间还应结合工作的需要参加不少于五天的生产、技术劳动。

   2．常见结构的实习内容

    如实习的工作为下述常见结构时，可按下述内容进行实习：

  （1）多层现浇钢筋混凝土框架结构

  可以从事下述工作或学习下述内容：

   1）柱、梁、板、楼梯的模板构造；模板（定型组合钢模板）的配板方法（绘制配板图）；模板支撑方式及模板设计等有关内容；

   2）结构配筋情况（分析其是否合理）；钢筋制备方法；钢筋绑扎方式；钢筋的联接及钢筋代换等；

   3）混凝土的施工配合比；混凝土运输（水平与垂直运输）机械及运输组织方式；混凝土浇筑顺序；混凝土捣实机械及捣实方式等；

   4）混凝土浇筑后的养护；拆模时间和拆模方式；混凝土构件的质量和验收；

   5）模板的定位方法，轴线和标高的控制等；

   6）工程的流水段划分和流水施工方法；

   7）现浇多层钢筋混凝土框架的施工方案或单位工程施工组织设计的编制；

   8）劳动力的调配和提高劳动生产率的方法等；

   9）其他有关的内容（根据工程特点和现场情况确定）。

   （2）多层砖混结构

    可以从事下述工作或学习下述内容：

  
l）每层墙身轴线的引测，平面弹线和标高控制；

  
2）所用砖、灰浆材料特性，材料运输机械和运输方式；

  
3）脚手架的构造和搭设方法，安全网的设置；

  
4）砖基础、砖墙等的砌筑方法，纵、横墙的联接方式，过梁的施工等；

  
5）楼板的配板，楼板吊运方式和铺设顺序及方法；

  
6）现浇楼面的配筋，钢筋绑扎方法和混凝土浇筑方法等；

  
7）砌砖质量检查与验收；

  
8）材料、劳动量的计算方法，劳动力调配与提高劳动生产率的方法等；

  
9）多层砖混结构的施工方案或单位工程施工组织设计的编制；

    10）其他有关内容。

    （3）单层工业厂房

    可以从事下述工作或学习下述内容：

    l）结构型式与结构特点；

    2）建筑物的定位与轴线的测定方法；

    3）柱子现场预制方法（包括预制位置布置、模板构造、配筋特点、预埋件固定、混凝土配合比、混凝土浇筑和捣实方法、叠浇时的隔离措施、质量要求等）；

    4）屋架现场预制方法（包括预制位置布置、模板构造、配筋特点、预埋件固定、混凝土配合比、混凝土浇筑和揭实方法、预应力留孔和张拉方式、叠浇时隔离措施、质量要求等）；

    5）吊车梁、屋面板、天窗架等的运输方法和现场布置；

    6）现场吊装构件布置图与起重机开行路线的设计和绘制；

    7）结构构件的吊装过程及质量要求；

    8）单层工业厂房的吊装施工方案或单位工程施工组织设计的编制；

    9）材料供应组织与劳动力调配等；

    10）其他有关内容。

    （4）高层结构

1） 结构型式及结构布置；

1) 桩基础工程（预制桩、灌注桩施工特点，质量检查测试与控制方法等）；

2) 深基坑的支护方案及降水措施；

3) 剪力墙的模板体系（大模、滑模、爬模等）；

4) 垂直运输机械布置及楼面水平运输的安排；

5) 外墙脚手架的型式及布置；

6) 混凝土供应及浇捣方式；

7) 现场总平面布置（生产、生活设施、材料堆放及道路布置）。

    3．专题研究

    小专题是加深实习内容和培养学生分析问题能力的重要环节，有条件时尽量去完成。小专题宜在实习两周之后，结合工程实际情况进行选择。

    小专题内容可以是施工组织设计的专题总结，也可以是建筑经济与管理专题总结，以及新机具、新材料、新结构的使用和研制小结等，由实习指导人员或由学生本人确定。其参考内容如下：

（1） 工程财务：熟悉施工企业资产的分类、管理及评估方法；

（2） 项目管理：项目管理的基本概念、项目管理的组织形式；

（3） 工程工期、质量和造价三者之间的关系；

（4） 建设项目的建设程序；

（5） 项目可行性研究的内容及编制方法；

（6） 我国工程建设管理制度的主要内容；

（7） 建设项目融资的渠道和方法程序；

（8） 建设项目经济效果的评价方法及应用；

（9） 价值工程的活动程序及其在设计和施工方案选择中的应用；

（10） 熟悉国家的施工验收规范的内容及其在实际工程中的应用；

（11） 利用网络计划技术编制施工进度计划；

（12） 利用网络进度计划对工程进展进行调整和控制；

（13） 熟悉网络技术工期优化、成本优化和资源优化的步骤和应用；

（14） 结合工程实际掌握质量监督和检查的内容和方法；

（15） 熟悉经济合同法的内容；

（16） 了解建筑法、招投标法、土地管理法、城市房地产管理法、城市规划法、保险法和价格法的有关内容；

（17） 建设项目招投标的程序；

（18） 施工招标文件的内容及编制方法；

（19） 建设项目标底的组成和编制方法；

（20） 建设项目投标文件的组成及编制方法；

（21） 建设项目投标策略及报价技巧；

（22） 评标定标的原则和方法；

（23） 建设工程合同的种类及选择；

（24） 我国建设工程施工合同范本的组成及编制；

（25） 工程变更的内容、处理程序及变更价款的确定；

（26） 施工索赔的内容、费用和工期的计算及处理程序；

（27） 掌握建设工程造价的组成；

（28） 熟悉施工定额、预算定额、概算定额、估算指标和有关费用定额的编制方法和      使用；

（29） 编制投资估算、设计概算、施工图预算的方法；

（30） 确定和控制工程造价；

（31） 熟悉工程价款的结算方法及工程造价的调整；

（32） 熟悉建设监理的内容及监理工程师的职责和任务；

（33） 土方机械化施工的机械配套及经济分析；

（34） 建筑企业的计划管理、战略管理、材料设备管理、技术管理和成本质量管理的内容；

小专题还可以是结构、建筑、材料、施工等其他方面的内容。

相关教学环节安排：

在实习后期，学生可利用2～3天时间，参观其它小组的实习工地，了解不同的结构类型、不同的施工阶段、不同的施工方法、不同的建筑经济与管理等内容，以扩大知识面。
考试方式及要求：

1. 考试方式：实习结束后，学生应上交实习报告、小专题研究报告、实习日记等。

2. 要求：学生应按要求格式撰写各类报告，实习结束应有实习单位的评语。现场实习期间应遵守实习指导单位的作息制度，准时上下班。

3. 实习成绩评定内容及各占比例如下：

    实习纪律









10％（即满分为10分）

    实习日记和报告







50％～60％

    小专题





                20％～30％

实习指导人员的评语






10％

推荐教材或参考书：（含教材名，主编，出版社，出版年代）

学生已学过的各门专业基础课或专业课，及工程项目管理、建筑经济与企业管理、招投标及建设法规等经济管理类书籍等，均可根据需要作为参考书。

生产实习(道桥专业)
课程号： 

课程名称：道桥专业生产实习

周学时：4～5周             学分：2

   课程类别：实践性
预修课程：混凝土结构基本原理（含钢筋混凝土简支梁课程设计）、基础工程、道路勘测设计、路面路基工程。

面向对象：本科生（三年级）

教学方式：现场实习、讲座报告与跟班参观相结合

教学目的与基本要求：（限100--150字）
生产实习是实践性教学环节，是土木工程专业道桥方向本科生培养方案的重要组成部分。其目的是提高学生对本专业方向主干课程内容的感性认识，巩固和深化理论知识、培养理论联系实际的能力。通过实习，学生应能掌握必要的道路与桥梁的构造、施工工艺、流程和施工方法以及交通管理和现场调查方法，为后续专业课的学习奠定坚实的基础。
课程简介：（限100--150字）
本教学环节宜在专业课完成1/3后进行，一般安排在三年级的暑期短学期，时间为4～5周。主要是结合交通工程建设的实际情况，选择有特色的已建工程和交通管理设施进行参观考察，安排在施工工地进行施工实习，或者进行现场交通调查。邀请具有丰富经验的工程设计人员、施工技术人员以及交通管理工作人员作一定数量的讲座。

主要内容及学时分配：

    由于道桥专业涉及科目广泛，交通工程设计水平与施工技术发展日新月异，实习期间所遇到的在建项目也随时变化，因此难以规定统一的具体实习内容，因此以下所列为一般性的描述，仅供参考。在具体实施时，应结合实际（包括工程、经费等）制定出切实可行的实习实施计划。

1. 公路勘测和路基路面工程 （10－15天）

(1) 公路勘测野外资料收集、公路线形走向，平面交叉布置。公路平曲线线形的类型、设置方法；纵断面的纵坡、竖曲线设置。公路路线测设方法。

(2) 路基横断面类型、宽度、行车道布置，交通安全设施的设置。

(3) 路基路面施工的准备工作，施工组织计划，施工场地布置。

(4) 各种路基工程施工土方机械作业，路堤填筑、开挖路堑的方法，路基压实的施工控制。

(5) 路基路面排水。各种排水构造物的布设，施工方法，排水系统的布置。防护与加固工程的类型、总体布置。

(6) 软土地基处理于加固方法，施工工艺要求。

(7) 稳定土类基层的拌和与施工工艺。

(8) 沥青混合料拌和基地的工艺流程。沥青路面的摊铺与碾压施工工艺。

(9) 水泥混凝土施工工艺混合料的配合比试验、混合料的拌和、运输、摊铺与振捣、接缝的筑做、养生。

(10) 沥青摊铺机、水泥混凝土摊铺机的施工工艺。

(11) 路面测试试验，包括路面弯沉试验、路面抗滑性能指标试验、路基路面回弹模量测试、路面渗水系数、纹理深度测试的操作技术。

(12) 路基路面施工质量检查与验收，路基路面回弹模量、弯沉测试，以及其他有关的试验。

(13) 公路绿化、交通安全设施，公路环境保护措施。

   2. 桥梁涵洞工程 （15－20天）

(1) 熟悉施工设计资料、设计文件，包括桥位地形、设计洪水位、常水位、河床地质水文条件、桥梁孔径布置、导流及附属构造物的设置。

(2) 施工场地布置，施工组织设计编制。施工组织管理体系、质量保证体系。

(3) 工地材料试验，水泥混凝土配合比设计试验。

(4) 桥位放样，施工采用机械设备的类型，使用性能。

(5) 钢筋混凝土简支梁桥的制造工艺；预应力混凝土简支梁桥的制造工艺；装配式简支梁桥的运输和安装；悬臂体系和连续体系梁桥的施工特点，斜拉桥的施工监控技术。

(6) 连续梁、T梯形刚构、斜拉桥等的桥型、结构特点。钢筋混凝土简支梁桥的制造工艺；预应力混凝土简支梁桥的施工流程、预应力张拉机具设备和制造工艺、质量控制；装配式简支梁桥的运输和安装；预应力连续梁桥施工，钢管拱桥施工、T形刚构桥施工，圬工和钢筋混凝土拱桥施工。

(7) 圬工和钢筋混凝土拱桥的基本特点和主要类型；拱桥的主要构造；拱桥的施工原理。

(8) 施工支架搭设、架桥机的工作原理。预制梁的运输、吊装就位。

(9) 钢筋混凝土桩的预制，打桩机械设备。承台模板搭设与混凝土浇注。水下混凝土浇注。

(10) 钻孔灌注桩施工，钻机和钻头的选择，桩的定位，护筒设置，钻孔护壁和泥浆配置，钢筋笼绑扎和吊装就位，水下混凝土浇注。

(11) 沉井施工工艺，地上、水上沉井方法。

(12) 墩台和锥坡施工。

(13) 桥梁施工过程的质量控制，包括挠度及应力应变控制和相应的施工监控技术。

(1)  3. 交通工程 （7－10天）

(2) 城市的各种交通标志、标线。

(3) 交叉口交通管理控制的方式。

(4) 立交桥的交通组织、管理和交通辅助设施。

(5) 高速公路的交通管理和设施及特殊标志。

(6) 交叉口交通流量调查。

相关教学环节安排：

自习相关资料。

考试方式及要求：

提交实习日记和实习报告。实习日记应根据实习安排每天认真记录当天工作情况、心得体会和工作中发现的问题；实习报告则应包含以下内容：

1. 实习地点、工程名称和参观的主要内容；

2. 工程设计情况，包括构造形式及尺寸、结构特点和布置等。

3. 道路的线形布置，主要交叉口布设，路基路面的典型断面形式，主要防护于加固措施，排水系统的总体规划。

4. 主要工程项目施工工艺、施工流程、质量要求和质量控制。

5. 安全施工的主要技术措施。

6. 工地材料试验内容和要求。

7. 新材料、新工艺、新技术的应用，例如主要大型施工机械设备的特点和应用情况。

8. 工程施工中成功的经验和存在的问题，以及改进意见。

9. 总结，应包括个人的心得与体会及对本专业生产实习安排的意见及建议。

推荐教材或参考书：（含教材名，主编，出版社，出版年代）

[1]  朱从坤 主编. (2006) 交通工程专业生产实习指导书. 北京: 人民交通出版社.

[2]  王志强 主编. (2006) 道路勘测实习指导书（公路与桥梁专业）. 北京: 人民交通出版社.

[3]  邵旭东 主编. (2007) 桥梁工程. 北京: 人民交通出版社.

（以上材料请提供中英文版）
生产实习(结构工程专业方向)

     一、实习内容

    1．一般内容

    学生在实习期间，应先用一定的时间熟悉实习工程的主要施工图，阅读施工单位已编制的施工组织设计和施工方案，了解该工程所采用的施工机械、劳动组织、施工设备和施工方法等。然后根据所实习工程的具体情况，在实习指导人员的安排下选学下述的部分内容。

    （l）制订工种工程的施工方案或技术措施；

（2）编制单位工程的施工组织设计；

（3）在施工现场，协助技术干部具体负责施工技术和生产管理工作，处理施工中遇到的技术和生产问题等；

  
（4）进行房屋、构筑物的定位，放线和控制标高的工作；

  
（5）校核施工图和进行钢筋翻样；

  
（6）施工质量的检查与验收；

  
（7）根据施工图开列材料和构件加工单，限额领料单，工程任务单等；

  
（8）编制施工预算；

  
（9）某项具体施工技术的总结工作；

  
（l0）新技术、新材料和新结构的推广和研究。

除此之外，学生还可以学习有关建筑材料、建筑机械、建筑结构构造、建筑施工与管理方面的知识。如实习单位有需要，还可完成其指定的有关业务工作。学生在实习期间还应结合工作的需要参加不少于五天的生产、技术劳动。

   2．常见结构的实习内容

    如实习的工作为下述常见结构时，可按下述内容进行实习：

  （1）多层现浇钢筋混凝土框架结构

  可以从事下述工作或学习下述内容：

   1）柱、梁、板、楼梯的模板构造；模板（定型组合钢模板）的配板方法（绘制配板图）；模板支撑方式及模板工程专项方案设计等有关内容。

   2）结构配筋情况；钢筋制备方法；钢筋绑扎方式；钢筋的联接及钢筋代换等。

   3）混凝土的施工配合比；混凝土运输（水平与垂直运输）机械及运输组织方式；混凝土浇筑顺序；混凝土捣实机械及捣实方式等。

   4）混凝土浇筑后的养护；拆模时间和拆模方式；混凝土构件的质量和验收。

   5）模板的定位方法，轴线和标高的控制等。

   6）工程的流水段划分和流水施工方法。

   7）单位工程施工组织设计的编制。

   8）劳动力的调配和提高劳动生产率的方法等。

   9）其他有关的内容（根据工程特点和现场情况确定）。

   （2）多层砖混结构

    可以从事下述工作或学习下述内容：

  
l）每层墙身轴线的引测，平面弹线和标高控制。

  
2）所用砖、灰浆材料特性，材料运输机械和运输方式。

  
3）脚手架的构造和搭设方法，安全网的设置。

  
4）砖基础、砖墙等的砌筑方法，纵、横墙的联接方式，过梁的施工等。

  
5）楼板的配板，楼板吊运方式和铺设顺序及方法。

  
6）现浇楼面的配筋，钢筋绑扎方法和混凝土浇筑方法等。

  
7）砌砖质量检查与验收。

  
8）材料、劳动量的计算方法，劳动力调配与提高劳动生产率的方法等。

  
9）多层砖混结构的施工方案或单位工程施工组织设计的编制。

    10）其他有关内容。

    （3）单层工业厂房

    可以从事下述工作或学习下述内容：

    l）结构型式与结构特点。

    2）建筑物的定位与轴线的测定方法。

    3）柱子现场预制方法（包括预制位置布置、模板构造、配筋特点、预埋件固定、混凝土配合比、混凝土浇筑和捣实方法、叠浇时的隔离措施、质量要求等）。

    4）屋架现场预制方法（包括预制位置布置、模板构造、配筋特点、预埋件固定、混凝土配合比、混凝土浇筑和揭实方法、预应力留孔和张拉方式、叠浇时隔离措施、质量要求等）。

    5）吊车梁、屋面板、天窗架等的运输方法和现场布置。

    6）现场吊装构件布置图与起重机开行路线的设计和绘制。

    7）结构构件的吊装过程及质量要求。

    8）单层工业厂房的吊装施工方案或单位工程施工组织设计的编制。

    9）材料供应组织与劳动力调配等。

    10）其他有关内容。

    （4）高层结构

2） 结构型式及结构布置。

3） 桩基础工程（预制桩、灌注桩施工特点，质量检查测试与控制方法等）。

4） 深基坑的支护与监测方案及降水措施。

5） 剪力墙的模板体系（大模、滑模、爬模等）。

6） 垂直运输机械布置及楼面水平运输的安排。

7） 外墙脚手架的型式及布置。

8） 商品混凝土供应及浇捣方式。

9） 现场总平面布置（生产、生活设施、材料堆放及道路布置）。

    3．小专题

    小专题是加深实习内容和培养学生分析问题能力的重要环节，有条件时尽量去完成。小专题宜在实习两周之后，结合工程实际情况进行选择。

    小专题内容可以是各种工程的新技术总结，亦可以是施工组织设计的专题总结，以及新机具、新材料、新结构的使用和研制小结等，由实习指导人员或由学生本人确定。其参考内容如下：

    （l）土方机械化施工的机械配套及经济分析。

    （2）深基坑施工专项方案的设计，基坑支护结构的布置及选用。

    （3）降低地下水位方法的研究及施工中实际问题的处理。

    （4）土方填筑对土质的要求及压实方法的选择。

    （5）大直径钢筋的焊接问题冷拉钢筋的性能与施工中应注意的问题；新品种钢筋的性能与加工方法。

    （6）钢组合模板的规格与组合，计算原则和方法。

    （7）大模板的构造和计算，施工中具体问题的处理。

    （8）爬模、台模等新型模板的构造及使用。

（9）混凝土搅拌站的组成与布置，掺合料应用效果的总结。

（10）桩基础施工对地基土挤压作用及对周围环境的影响。

（11）泵送混凝土的布管，浇筑、配合比的分析研究。

（12）大体积混凝土的浇筑方法及温度应力问题的处理。

（13）张拉机具和锚具的分析、张拉方式对应力均匀的影响。

（14）无粘结预应力施工的研究。

（15）构件吊装应力计算方法。

（16）结构物吊装方案和吊装阶段建筑物稳定性的研究。

（17）特种工程（大跨度屋盖、升板等）吊装工艺的总结。

（18）滑模的构造、组成与计算方法。

（19）散装水泥运输、储存和使用方法总结。

（20）起重机的利用和如何提高其使用效率。

（21）本工地施工组织设计与实际施工进度的比较，从中找出改进的措施。

（22）新型装饰材料及其施工工艺的总结。

（23）网络图使用效果的总结与分析。

（24）有关工程管理问题的总结与分析。

（25）特种结构施工工艺的总结与分析。

（26）高层建筑外脚手架的选用。


小专题还可以是结构、建筑、材料、施工等其他方面的内容。

二、实习工地的选择

实习单位一般应选择资二级以上的施工企业，实习时实习工地的工程进度应处在基础或结构施工阶段。学生向实习指导教师汇报实习工地的联系情况，介绍实习工地的情况，由实习指导教师予以确认。教师向学生布置实习任务，明确实习计划等。


三、实习准备


生产实习在期末考试以后进行，学生应配合实习指导教师做好以下工作：

（1） 以小班为单位向土木系借用每位同学的安全帽；

（2） 购买实习期间的汽车月票；

（3） 参加实习动员大会；

（4） 进行施工工地安全知识教育；

（5） 安排与实习、施工有关的技术讲座。

四、实习安排

实习学生以小组为单位参加工程项目施工的生产实习，每小组人数为3～5人。根据所掌握的专业知识，实习的学生以一个基层技术干部助手的身份，在建筑施工单位参加工作进行实习。学生可以安排在工地现场搞外业，亦可以在室内搞内业，但搞内业的学生亦应有一定的时间去现场。学生应积极参加建筑施工的实际工作，结合工地实际情况参加时间不少于5天的专业性生产劳动。通过工作进行学习和锻炼，重点是工作能力的锻炼和提高。在实习后期，学生可利用2～3天时间，参观其它小组的实习工地，了解不同的结构类型、不同的施工阶段、不同的施工方法等内容，以扩大知识面。

生产实习(市政工程专业)
课程号：

课程名称： 市政工程专业生产实习

周学时：                 学分：

   课程类别：

预修课程：

面向对象：

教学方式：
教学目的与基本要求：（限100--150字）
通过参加和参观市政工程项目的设计、施工、质量管理等实践活动，深入了解市政项目功能要求和结构特征，掌握各种构造物的特点、施工工艺、施工方法，以及对工程质量控制的各种处理方法。达到理论联系实际，巩固和深入理解已学的有关市政工程理论知识，有理论知识向实际生产转换的目的。 

课程简介：（限100--150字）
以小组为单位参加市政工程项目施工、管理，以班单位参观杭州周边市区在建的重要市政工程或新结构、新材料及新工艺和市政工程规划展览馆、博物馆，听取市政工程建筑技术与管理的专题报告等方式，使学生对市政工程既有感性认识，也积累一定的实际施工经验。

主要内容及学时分配：

一、现场施工管理方面：根据实习工地具体情况，可参照下列项目选择某几项作为参加实际工作或深入了解的内容。
1、 熟悉单位工程的施工准备工作。
2、 熟悉单位工程施工图纸，校核和参加图纸会审，深入了解单位工程的建筑、结构特征和施工特点。
3、 协助制订单位工程主要工种工程施工方案或施工措施，如基础工程、管道敷设工程、市政桥梁工程、水池主体工程、泵站厂房预制件制作与吊装工程、路基路面工程等。
4、 协助编制单位工程施工组织设计（包括施工方案、施工平面图及施工进度计划等）。
5、 进行建筑结构物的定位、放线及控制建筑物平面尺寸的垂直标高的工作。
6、 协助技术干部（实习指导者）具体负责施工技术和生产管理工作。
7、 校核施工图和进行技术放样工作。
8、 进行工程质量的检查和验收。
9、 参与和了解单位施工工程预算编制及技术经济分析工作。
10、 某项具体施工技术的总结及新技术、新材料的推广与研究。
二、参观当地在建的重要市政工程或新结构、新材料及新工艺。
三、听取市政工程建筑技术与管理的专题报告，主要内容为现场施工技术和组织管理的经验或新结构、新的施工技术，也可以结合当前改革形势，介绍市政建设规划的发展趋势。
相关教学环节安排：

1、 实习学生以小组为单位参加市政项目施工的生产实习，每小组人数为3～5人，时间3周；

2、 参观实习，时间1周。

考试方式及要求：

1、 实习期间，学生应积极积累资料、每天作好实习日记；

2、 实习完成，撰写实习报告及实习总结。

推荐教材或参考书：（含教材名，主编，出版社，出版年代）

（以上材料请提供中英文版）
生产实习（岩土工程方向）
课程号：

课程名称： 生产实习（岩土工程方向）

周学时：+4                 学分：2

   课程类别：必修课
预修课程：土力学，基础工程，钢筋混凝土，

面向对象：岩土工程方向本科生
教学方式：工地现场为主，课堂讲授为辅
教学目的与基本要求：（限100--150字）

生产实习的目的是通过理论联系实际，使学生对一般岩土工程的整个施工过程有较深刻的了解，验证、巩固、深化已学的有关理论和专业知识，并培养分析问题和解决问题的独立工作能力。要求学生认真按时完成实习指导人员和指导教师布置的工作，写好实习日记，实习结束前写好实习报告，对政治思想和业务收获进行全面总结。

课程简介：（限100--150字）
本课程为实践类课程，为岩土工程方向本科生必修课。主要学习施工现场基本情况，熟悉实习工地的施工方案及主要施工图，深入了解岩土工程的原理和施工特点，领会岩土工程的设计原理、施工方法及效果检验办法，了解该工程所采用的施工机械、施工工艺、施工方法、劳动组织及现场管理等。
主要内容及学时分配：

    1.预先学习掌握该工程采用的地基处理的方法和原理。（1天）

    2.听取工程设计人员有关该工程的介绍（地质情况；处理方案的选择、比较和确定的过程；设计对施工及检测的要求）。（1天）

    3.听取现场施工技术人员关于施工计划、施工组织、施工方法及人员、设备、材料等方面安排的介绍。（0.5天）

    4.由监理单位介绍如何搞好现场监督管理工作、主要控制要点及措施。（0.5天）

    5.组织学生到各工程现场参加设计、施工、监理、检测等不同单位的实地体验实习。（20天）

    6.完成实习报告及小专题报告。（5天）
相关教学环节安排：

生产实习安排在大三学期末的暑假内，以小组为单位进行实习，总课时为四周，具体时间、日程及项目结合教学需要确定。

考试方式及要求：

成绩评定结合学生在实习中的出勤、表现、实习记录及实习报告综合考核评定。

推荐教材或参考书：（含教材名，主编，出版社，出版年代）

无。

（以上材料请提供中英文版）
